
 

 
 

 

Uppstart och avslutsplan 

Inledning 
Nokas Security AB (Nokas) är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001 och våra 

larmcentraler är certifierade i enlighet med SSF136:4. Det innebär att vi har upparbetade rutiner för 

samtliga delar av vår verksamhet som beskriver hur vi ska arbeta med olika steg från 

uppsökande/förfrågan till avslut av uppdrag.  

I texten kommer vi att ange olika dokument vilka inte bifogas anbudet då de är företagsinterna men 

dessa kan redovisas i samband med anbudsgenomgång om det är aktuellt.   

Behov 
När ett behov av tjänster eller produkter föreligger hanteras det processmässigt av Bid Manager 

(BM) eller av annan godkänd handläggare. Här påbörjas rutinen för behovsanalys med att 

upphandlingsprotokoll 1 upprättas. Det är en checklista som Nokas följer för att säkerställa att 

samtliga krav i avtal, arbetsmiljö, kollektivavtal etc. följs i våra uppdrag.  

Checklistan upprättas av BM eller av annan godkänd handläggare och godkänns/attesteras i de olika 

steg som är aktuella för respektive uppdrag. I samband med denna genomgång tas beslut om anbud 

ska lämnas eller inte. 

Därefter genomförs behovsanalys utifrån de kriterier som beställaren sätter upp vilket kan vara 

beställarens önskemål, tidigare samt nuvarande uppdrag, hotbild, ekonomiska förutsättningar etc. 

Sedan tillkommer Nokas erfarenhet av arbete i liknande miljöer och från motsvarande uppdrag som 

nya input när lösning för uppdrag tas fram och presenteras  

Förslag/offert 
När behovsanalys är klar sammanställs det och presenteras för ansvarig chef. I samband med det tas 

beslut att lämna förslag/offert och kalkyl 2 för uppdraget upprättas.  

Uppstart 
En framgångsfaktor i uppstartsfasen är att ha en tät och reglerad dialog mellan parterna under 

uppstarten. Hur väl man lyckas med det fortsatta uppdraget som leverantör är kopplat till uppstart 

och implementering. Det är här som grunden sätts för hur väl parterna kommer överens och kan 

arbeta i samförstånd. Den enskilt största risken är hur väl entreprenören fångar uppdragsgivarens 

förväntningar på tjänsteleveransen. 

För att få en bra start av ett nytt uppdrag arbetar Nokas efter en uppstartsprocess som bygger på en 

tidsaxel, GANT schema 3 med väl definierade aktiviteter som syftar till att fånga upp förväntningar 

och avtalad tjänsteleverans.  

Från avtalstecknande pågår två processer. Dels den som har till syfte att besätta uppdraget med rätt 

personal, anskaffa utrustning, kompletterande utbildning, fackliga förhandlingar, skapa arbets- och 

rutinbeskrivningar etc. Här handlar det om att stå klara inför uppdragsstart med all praktisk 

hantering. Den andra processen bygger på uppstartsmöten som hålls inför avtalsstart mellan 

implementeringsorganisationen hos Nokas samt motsvarande hos beställaren.  

 



 

 
 

 

Dessa möten syftar till att fånga de förväntningar som finns övergripande hos beställaren, samt hos 

de som dagligen kommer i kontakt med tjänsteleveransen. Här stämmer vi av vilka förväntningar 

som ryms inom ramen för avtalet och om det finns förväntningar som inte är i enlighet med dessa. 

När en överenskommelse nåtts genomförs riskanalys 4 baserat på Nokas arbetsmiljöarbete, 

checklista – uppstart uppdrag 5 och/eller checklista – uppstart stationärt uppdrag 6. Detta är 

beroende på typ av tjänst och vilken omfattning uppdraget består av. I dessa checklistor fastställs 

exempelvis: 

 Bevakningsinstruktion 

 Syfte med bevakning 

 Arbetsmiljörisker 

 Kontaktuppgifter till beställare  

 Gångvägsbeskrivning (vid 
rondbevakning) 

 Kontrollpunkter, risker 

 Arbetsuppgifter (vid stationär 
bevakning)  

 

Den bevakningsinstruktion som upprättas är baserad på Nokas allmänna bevakningsinstruktion 7 
som ligger till grund för samtliga rond- och stationäruppdrag. Instruktionen som upprättas är ett 
levande dokument som uppdateras vid behov. 
 
De olika delar som är aktuella i detta uppdrag är bevakningsinstruktion – rond 8, 

bevakningsinstruktion – stationär 9 och bevakningsinstruktion – utryckning 10, Larmcentralens 

tjänster med åtgärdsinstruktion där detaljerad information med tydliga riktlinjer kring uppdragets 

utförande återfinns. Dessa dokument är sedan en bilaga till avtalet.  

 

Ansvarig för uppstart är DA.  

Nokas förväntar sig ett aktivt samarbete i implementeringsfasen, där representanter från beställaren 

bidrar med deras kunskap och råd för att underlätta implementeringen. 

 

Aktivitet/tidsperiod

Anbudsinlämnande

Tid för eventuell förhandling

Period för avtalstecknanade

Etableringsperiod Järfälla Kommun

Rekrytering/säkerställande av Operativ personal enligt handlingsplan Rekrytering

Utbildningar enligt handlingsplan Personal

Instruktioner enligt handlingsplan Instruktioner & Rapporter

Inköp Utrustning enligt handlingsplan Övrig utrustning

Inköp Uniform enligt handlingsplan Uniform

Inköp Fordon och övrig fordonsutrustning enligt handlingsplan Fordon

Uppdragsstart Järfälla kommun

Uppdragsstart Socialkontoret Järfälla kommun

Uppdragsstart Majorskan

Etableringsperiod Upplands Väsby Kommun

Rekrytering/säkerställande av Operativ personal enligt handlingsplan Rekrytering

Utbildningar enligt handlingsplan Personal

Instruktioner enligt handlingsplan Instruktioner & Rapporter

Inköp Utrustning enligt handlingsplan Övrig utrustning

Inköp Uniform enligt handlingsplan Uniform

Inköp Fordon och övrig fordonsutrustning enligt handlingsplan Fordon

Uppdragsstart Upplands Väsby kommun

Löpande möten

jan- 18dec- 17okt - 17 nov- 17maj- 17 aug- 17jun- 17 jul- 17 sep- 17



 

 
 

 

Uppföljning efter uppdragsstart 
Utöver avstämningsmöten eller samtal med beställaren pågår processen Internkontroll 11 som syftar 

till att följa upp fältarbetet som bedrivs hos beställaren. Detta sker från arbetsledningen sida och 

dokumenteras på blankett internkontroll 12 som sparas och är en del av de underlag som hanteras 

vid avstämningsmöte.  

Tiden från uppstartsmötet till dess verksamheten har varit igång ca 100 dagar sker hela tiden 

avstämningar mellan berörda kontaktpersoner hos respektive part för att säkerställa fullgod 

leverans. Denna process avslutas med att en fullständig genomgång sker som protokollförs och 

undertecknas av bägge parter.  

I uppdraget gentemot beställaren i detta uppdrag hanteras nedanstående punkter: 

 Kontroll av uppdragets kvalitet och utförande 

 Kontroll av tidsåtgång 

 Kontroll av uppdragets övriga förutsättningar 

 Kontroll att uppdraget utförs på överenskommet sätt 
 

Ansvarig är DA. 
 

Avslut av uppdrag 
I händelse av att ett uppdrag upphör utför vi följande åtgärder: 

 Skriftlig bekräftelse på avslut med angivande av slutdatum 

 Överlämning av beställarens egendom såsom nycklar, kort instruktioner etc. 

 Nokas ska tillse att överlämning till ny utförare sker oklanderligt 

 Nokas tar bort sin egendom från objektet 
 

Detta sker enligt rutin Checklista – uppsagt avtal 13 som fylls i och sparas i den avslutade 

kundmappen för uppdraget.  

Ansvarig för processen är DA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dokumentsammanställning 
Följande dokument kan redovisas vid en eventuell anbudsgenomgång.  

1  Upphandlingsprotokoll 
2  Kalkyl 
3 GANT schema 
4  Riskanalys 
5  Checklista – uppstart av uppdrag 
6  Checklista – uppstart av stationärt uppdrag 
7  Nokas allmänna bevakningsinstruktion 
8  Bevakningsinstruktion – rond 
9  Bevakningsinstruktion – stationär  
10  Bevakningsinstruktion – utryckning  
11  Processen internkontroll 
12  Blankett internkontroll 
13  Checklista – uppsagt avtal 
 


