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Ratt information i steg 4 "e-tjansten for
bestallning till Leverantor”

Fraga / Objekt

0 ~N o 0 &~ W N = %%

(0]




Utveckling av de
tva processerna

Vart pris fér genomférande av RPA-projekt 1 och 2
utgar ifran en uppskattad utvecklingstid for att utveckla
automayion (RPA-script) fér de processteg som har
detaljerats i anbudsannonsen.

Var leveransmodell och arbetsmetodik innehaller aven
steqg f6r processanalys, driftsattning, hypercare och
forvaltning som kan nyttjas vid behov.

Estimaten utgar ifran att huvuddelen av utveckling kan
genomforas pa distans via en VDI-koppling (vi bistar i detta).
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Se 3.2 for var arbetsmetodik RPA




Indikativ projektplan

Ett exempel pa de forsta tio veckorna Aktivitet
RPA process 1
Processbeskrivning & PDD
Utveckling
RPA process 2
Processbeskrivning & PDD
Utveckling
Uppstart
Uppstartsmote
Inventering av processer
Vardering av processer som kan automatiseras
Prioritera processer till automation
Processbeskrivning & PDD
Utvecklingstid (beroende pa utvalda processer)
Driftsattning
Planering av utbildningsinsats
Forandringsledning




Processautomatisering — realisering over tid




Framgangsfaktorer
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