
05-07-2018 Förklaring till färgkodning:

Myndighetskontakter (se separat projekteringstidsplan) Beställaren ansvarar för processen

TE ansvarar för processen

Frågan om vem som ansvarar för processen utreds i 

samråd

Mottagare/myndighet Ansvarig Kravdokument Aktivitet Process Kommentar Tidsåtgång
-

Arbetsmiljöverket

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Skatteverket

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad Energi

Kontrollansvarig

Beställaren

Beställaren

Respektive ledningsägare

Tillsynsmyndighet /Avfallsenheten Ystad kommun

Hamnmyndigheten; Sjöfartsverket (UFS)

Övriga tillstånd om det är aktuellt

Fornminnen - Länsstyrelsen eller länsmuseum

Rivningslov/-plan - Kommunen

Sprängning - Polismyndigheten

Arbetsplatsolycka TE Arbetsmiljöverket

Bygglov för bodar TE Kommunen

TA-plan vid inkoppling eller andra arbeten i 

gatumiljö

TE Kommunen

Avfall från fartyg som ska lämna i Hamnen TE Avfallsplan Ystad Hamn Logistik AB

Varningsmärken, utprickning etc TE AFG.11 Sjöfartsverket

Ystad hamnutbyggnad - Bilaga 4, Myndighetsplan


